

PLANIFICACIÓN SEGÚN PEM		AÑO 1								
Cap	Resumen	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL
01	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS									25.590,65
		8.530,22 €	8.530,22 €	8.530,22 €						
02	FECALES									191.279,95
					47.819,99 €	47.819,99 €	47.819,99 €	47.819,99 €		
03	PLUVIALES									302.821,44
				60.564,29 €	60.564,29 €	60.564,29 €	60.564,29 €	60.564,29 €		
04	CONEXIONES EXTERIORES									1.344.488,86
			224.081,48 €	224.081,48 €	224.081,48 €	224.081,48 €	224.081,48 €	224.081,48 €		
05	MEDIA TENSIÓN									6.586,28
				6.586,28 €						
06	BAJA TENSIÓN									15.305,22
					15.305,22 €					
07	ALUMBRADO									1.079.229,66
					359.743,22 €	359.743,22 €	359.743,22 €			
08	TELECOMUNICACIONES									5.990,40
							5.990,40 €			
09	PAVIMENTACIÓN									178.665,86
					35.733,17 €	35.733,17 €	35.733,17 €	35.733,17 €	35.733,17 €	
10	SEÑALIZACIÓN									91.794,21
								45.897,11 €	45.897,11 €	
11	ZONAS VERDES									228.321,84
						57.080,46 €	57.080,46 €	57.080,46 €	57.080,46 €	
12	RCD									26.006,98
		3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	3.250,87 €	
13	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD									31.787,01
		3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	3.973,38 €	
TOTAL		15.754,47 €	239.835,94 €	306.986,51 €	750.471,61 €	792.246,85 €	798.237,25 €	478.400,74 €	145.934,99 €	3.527.868,36 €

21% IVA	3.308,44 €	50.365,55 €	64.467,17 €	157.599,04 €	166.371,84 €	167.629,82 €	100.464,15 €	30.646,35 €	740.852,36 €
PRESUPUESTO E. CONTRATA	19.062,90 €	290.201,49 €	371.453,68 €	908.070,65 €	958.618,69 €	965.867,08 €	578.864,89 €	176.581,33 €	4.268.720,72 €

MENSUAL	19.062,90 €	290.201,49 €	371.453,68 €	908.070,65 €	958.618,69 €	965.867,08 €	578.864,89 €	176.581,33 €
ACUMULADO	19.062,90 €	309.264,39 €	680.718,07 €	1.588.788,72 €	2.547.407,41 €	3.513.274,49 €	4.092.139,38 €	4.268.720,72 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9002D657500Q3W0Z1Q9J9H3 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA-SELLO AYTO.ANTEQUERA - 11/02/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 11/02/2025 08:56:38
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA 01 2025 3750 - 11/02/2025 08:56
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA 01009 2025 240 - 11/02/2025 08:56

ENTRADA: 20253750
Fecha: 11/02/2025
Hora: 08:56
Und. reg:01



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E90030272300V4G9D7E7D6O1 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO FERNANDEZ YERA-SECRETARIO GENERAL - 29/07/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 29/07/2025 13:12:05

APROBACION INICIAL POR ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025

DOCUMENTO: 20253155747
Fecha: 29/07/2025
Hora: 13:11

